Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Одеса ТЦ «ПАНОРАМА»
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. Якщо в перший день графік не буде наданий – виконання робіт зупиняється до моменту подання графіку.
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря (адміністрація ТЦ «ПАНОРАМА») та суворо дотримується. 

Шумні роботи – проводити тільки в дозволений адміністрацією ТЦ нічний час з 22.00-8.00.
Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою або банерами.
Орієнтовний графік виконання робіт:
Перший день  – підготовчі роботи, демонтаж меблі та її пакування.  
Перший день (ніч) – демонтаж частини тех. приміщення, монтаж каркаса нової перегородки, демонтаж плитки, штроба в підлозі, вивіз меблів та мусора.
Другий день – монтаж ГКЛ, переніс розеток,  шпаклівка, укладання плитки. Монтаж освітлення та електрика.
Другий день (ніч) – Роботи по монтажу освітлення та розеток.
Третій день – Фарбування підсобного приміщення. Встановлення меблів. Завершення робіт по монтажу електрики. Клінінг.
Третій день (ніч) – за потребою.

Четвертий день – Електрик підключення меблів, налаштування світла. Перевірка працездатності обладнання в цілому по магазину.  Перевірка об’єму виконаних робіт - загальна.
Підлога:
Перед початком робіт провести захист підлоги в зоні де буде проведено демонтажні роботи та фарбування плівкою від ушкоджень, бруду та пилу.
Демонтуємо існуючий плінтус з підсобного приміщення зі збереження. Після монтажу нового приміщення встановлюємо цей плінтус та додаємо новий. 
В торгівельному залі  демонтуємо існуючу підлогову плитку – 1,0 м.кв.

Виконати нову шторобу – 1 м.

Виконати переміщення кабелів із старої штроби в нову:
- 220 В. 
- СКС кабелю та звукового кабелю.
- СБ кабелю. 
Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж (фіксацію) СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. 
Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі!!!
Виконати монтаж плитки на підлогу (колір та розмір) до існуючої – 1 м.кв.

Стеля:
Демонтуємо X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК. – 2 шт. Виводи 220В ізолюємо, змотуємо та фіксуємо в за стельовому просторі до несучого елементу.
Залишаємо датчики та виводи від комунікацій ТЦ «ПАНОРАМА»

Опуск кабелю спірального OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 – ізолюємо, змотуємо та фіксуємо в за стельовому просторі до несучого елементу.

Інші опуски кабелю спірального OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 переносимо в проектні положення та після встановлення меблів підключаємо до столів.
Демонтаж, переніс та підключення кабелю спірального OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 зі стелі на момент передачі приміщення обговорити з інженером ТН проектні положення та підключення. Можливі зміні в проекті.
Виконуємо монтаж та перенесення шинопроводу для трекових світильників на підвісах – кількість та розташування згідно проекту. Кріплення підвісів до несучої частини стелі.
Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.
Додатково встановлюємо трекові світильникі - ЛЕД  30W 4000K 2200Lm ІР40 білий трек AL– 6 шт.  Розміщення згідно проекту.
Підключити до існуючих груп освітлення. Групи згідно проекту. Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Стіни:
Демонтуємо частково існуючу кімнату персоналу з ГКЛ – 9 м.кв. Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Демонтуємо блок керуванням кондиціонера та встановлюємо на нове місце згідно проекту. Погодити з інженером ТН.
Демонтуємо існуючий дверний блок (посилюючий брус, коробка, лиштва, двері, фурнітура) зі збереженням. Після монтажу нової перегородки встановлюємо ці двері згідно проекту. Двері фарбуємо в колір (RAL 7024). Так щоб при закриванні зі сторони торгівельного залу не було видно не пофарбованих частин. 

В підсобному приміщенні виготовляємо з елементів системи Kolchuga стелажі.
Розміщення та розміри згідно проекту. 

Для полок використовуємо ДСП шліфована SWISS KRONO 2800х2070х16 мм з порізкою в потрібний розмір.

Розміщення цих стелажів та іх розміри погодити з інженером ТН на початку проведення БМР. Можливі зміни в проекті.
Отвори після демонтажу старих розеток заробляємо, шпаклюємо та фарбуємо в тон існуючих стін.
Проводимо монтаж кімнати персоналу із ГКЛ згідно проекту – 14,00 м.кв. Шпаклюємо та грунтуємо. 
Кімнату персоналу після монтажу ГКЛ шпаклюємо тільки стики листів в середині приміщення. Потім фарбуємо в RAL 7024.

Нові стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту. Фарба-П2 (RAL 7024) 
Електрика:
Виконати монтаж (переніс) існуючих розеток по лівій стороні на відмітку Н -300мм.

Кабель провести в стіні скритою проводкою.
Додати одну розетку по цій стіні та під’єднати до існуючої групи.

Додати дві розетки по стіні де буде встановлено модуль 1800мм та під’єднати до існуючих груп. Погодити ці моменти з інженером ТН при передачі приміщення.

Провести перенесення з підключенням вимикачів освітлення  в підсобному приміщенні.

Провести перенесення з підключенням модулю керування кондиціонером.

Провести під’єднання треків до 220 В після перенесення до існуючих груп освітлення.
Змонтувати додаткові трекові світильники та налаштувати після встановлення меблів.
Прокладка по стінам та стелі – прихована
Перевірити працездатність підключення аварійного живлення від зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення, охоронний пристрій біля дверей, рекламна. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж СКС розеток у разі демонтажу під столами технічної зони.
Попередньо погодити з інженером ТН місце розташування цих розеток
Зробити 8 патч кордів  по 3м. 
Виконати перевірку працездатності СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Мебель.
Перед початком робіт провести захист меблів які залишаються в магазині плівкою від ушкоджень, бруду та пилу.

Провести демонтаж настінних панелей, столів, та інш. меблів згідно проекту. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в Київська обл. Чубинське вул. Залізнична 31А з магазину м. Одеса ТЦ «ПАНОРАМА» пл. Незалежності 1

Увага спосіб доставки обладнання та меблів може бути змінено!!!

Меблі які залишаються в магазині повинні бути встановленні в нові місця згідно проекту.  
Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу та на склад зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.
Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
Після передачі приміщення підрядник несе повну відповідальність за збереження працездатності усіх систем та ТМЦ що залишаються в магазині при проведені ремонту: розетки 220В., распред щит з автоматами, СКС шафа з обладнання та інтернет кабель, система вентиляції та кондиціювання, система пожежної охорони та безпеки, вивіска з зовні та в середині, рекламні панелі та ТВ бокси, вхідна ролета та пульти від неї.  Меблі та інше.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс кабель чорного кольору. Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

